

绛县行政审批服务管理局文件

绛审管审〔2024〕66号

绛县行政审批服务管理局 关于绛县城镇排水管网雨污分流改造工程可行性 研究报告（代项目建议书）的批复

绛县城市投资集团有限公司：

你单位绛城投发〔2024〕13号文件收悉。

为改善城镇水环境质量，满足人民群众日益增长的优美生态环境需求。根据专家对容海川城乡规划设计有限公司编制的《绛县城镇排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告》的评审意见，经研究，原则同意实施该项目。现将该项目可研批复如下：

一、项目编码：2405-140826-89-01-397228。

二、建设地点：北大街（广场西路-紫金山路）、绛山街（和平路-规划五路）、厢城西街（文公路-规划五路）、涑水西街（西环路-污水处理厂路）、仪门路（绛山街-厢城西街）、文明路（绛山街-振兴西街）、紫金山路（北大街-厢城西街）、广场西路（绛

山街-振兴西街)、广场东路(绛山街-振兴西街)、车厢路(振兴西街-厢城西街)、文体路(绛山街-厢城西街)、健康路(振兴西街-厢城西街)、文公路(北大街-绛山街)。

三、项目建设规模:北大街(广场西路-紫金山路)等13条道路的雨污合流制管网改造,需新建雨水干管10.261公里。

四、项目建设内容:新建雨水管线工程及配套检查井、支管、雨水口、交叉管线迁改及路面恢复工程等。

五、建设工期:12个月。请你局对此项目加强技术指导,确保本项目如期实施,发挥应有的效应。

六、投资估算及资金来源:本项目估算总投资10848.57万元,其中:工程费用9300.47万元,工程建设其他费用561.87万元,预备费986.23万元。资金来源除申请上级资金外,其余由县财政配套解决。

七、项目单位应按照《政府投资条例》有关规定,严格执行建设工期,并通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

接文后,请据此进行初步设计,报我局审批。在初步设计阶段,要进一步优化工程设计方案;要严格核实工程量、控制投资概算。

附件:山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表

绛县行政审批服务管理局

2024年5月23日

绛县行政审批服务管理局

2024年5月23日印发

附件:

山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号: 2024-14号

项目名称	绛县城镇排水管网雨污分流改造工程		建设单位	绛县城市投资集团有限公司			
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	招标方式
勘察	-	-	-	-	-	-	核准
设计	核准	-	核准	-	核准	-	-
建安工程	核准	-	核准	-	核准	-	-
监理	核准	-	核准	-	核准	-	-
设备	-	-	-	-	-	-	-
重要材料	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	核准
招标公告发布媒体	山西招投标网(http://www.sxbid.com.cn)						
核准意见:							
1. 该项目的总投资估算额已达到强制招标的规模标准, 同意建设单位提出的设计、建安工程; 监理委托招标代理机构公开招标的申请, 勘察、其他不采用招标方式。							
2. 该项目的招标公告必须在山西招投标网(http://www.sxbid.com.cn)发布。							
3. 建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。							
 绛县行政审批服务管理局(章) 2024年10月25日							